

Gestion de projet — Vite & Gourmand

1. Méthode

J'ai opté pour une **approche agile simplifiée** inspirée de Scrum / Kanban :

- **Découpage en User Stories (US)** dérivées du sujet
- **Sprints courts** (1 semaine en moyenne) pour livrer des incréments fonctionnels
- **Tableau Kanban** pour visualiser l'avancement (**Backlog** → **En cours** → **En revue** → **Fait**)
- **Tests fréquents** après chaque US pour limiter la dette technique

Les outils choisis :

- **Trello** (ou Notion) pour le Kanban et le suivi
- **Git + GitHub** pour le versioning et la traçabilité (avec branches **main** / **develop** / **feature/***)
- **VS Code** comme IDE principal

2. Découpage en User Stories

#	User Story	Estimation	Priorité
US01	En tant que visiteur , je veux voir une page d'accueil présentant l'entreprise et les avis validés, pour me donner confiance	S	Haute
US02	En tant que visiteur , je veux consulter la liste des menus avec filtres dynamiques (prix, thème, régime, nb pers.), pour trouver rapidement un menu adapté	M	Haute
US03	En tant que visiteur , je veux consulter le détail d'un menu (composition, allergènes, conditions), pour me décider en connaissance de cause	M	Haute
US04	En tant que visiteur , je veux créer un compte avec un mot de passe sécurisé, pour pouvoir commander	M	Haute
US05	En tant qu' utilisateur , je veux me connecter et récupérer mon mot de passe en cas d'oubli, pour accéder à mon espace	S	Haute

#	User Story	Estimation	Priorité
US06	En tant qu' utilisateur authentifié , je veux passer commande avec calcul automatique du prix (réduction, livraison), pour réserver une prestation	L	Haute
US07	En tant qu' utilisateur , je veux suivre, modifier ou annuler mes commandes (selon le statut), pour garder le contrôle	M	Moyenne
US08	En tant qu' utilisateur , je veux donner un avis sur une commande terminée, pour partager mon expérience	S	Moyenne
US09	En tant qu' employé , je veux gérer les commandes (changer le statut, annuler avec motif), pour suivre les prestations	L	Haute
US10	En tant qu' employé , je veux gérer les menus, plats, horaires et modérer les avis, pour tenir le site à jour	L	Moyenne
US11	En tant qu' administrateur , je veux créer / désactiver des comptes employés, pour gérer mon équipe	M	Moyenne
US12	En tant qu' administrateur , je veux visualiser les statistiques de commandes par menu (graphique) issues d'une BDD NoSQL, pour piloter l'activité	M	Moyenne
US13	En tant qu' administrateur , je veux calculer le CA par menu et par période, pour produire mes rapports	M	Moyenne
US14	En tant que visiteur , je veux contacter l'entreprise via un formulaire, pour obtenir des renseignements	S	Basse

Estimation : **S** = simple (≤ 4 h), **M** = moyen (4–8 h), **L** = long (≥ 1 jour)

3. Roadmap / Sprints

Sprint 1 — Setup & fondations (semaine 1)

- Installation environnement (PHP, Composer, MySQL, MongoDB)
- Architecture MVC, routeur, autoload PSR-4
- Schéma SQL + seed
- Page d'accueil (US01)
- Mentions légales / CGV

Sprint 2 — Cœur fonctionnel public (semaine 2)

- Liste des menus + filtres dynamiques (US02)
- Détail menu (US03)
- Création de compte + connexion (US04, US05)

Sprint 3 — Tunnel de commande (semaine 3)

- Formulaire de commande avec calcul prix temps réel (US06)
- Espace utilisateur : suivi des commandes (US07)
- Système d'avis avec modération (US08)
- Mails automatiques (bienvenue, confirmation, terminé)

Sprint 4 — Espaces internes (semaine 4)

- Espace employé : gestion commandes et statuts (US09)
- Gestion menus / plats / horaires (US10)
- Modération avis (US10)
- Espace admin : gestion employés (US11)
- Statistiques NoSQL avec graphique (US12)
- CA par menu et période (US13)
- Formulaire de contact (US14)

Sprint 5 — Polish, tests, livrables (semaine 5)

- Tests manuels exhaustifs (visiteur / utilisateur / employé / admin)
- Corrections bugs + accessibilité RGAA
- Charte graphique : palette, typo, maquettes (3 desktop + 3 mobile)
- Documentation : manuel utilisateur, doc technique
- Déploiement et tests en ligne

4. Tableau Kanban (état final)

Fait

- US01 — Page d'accueil
- US02 — Liste menus + filtres dynamiques
- US03 — Détail menu
- US04 — Création de compte
- US05 — Connexion / mdp oublié
- US06 — Tunnel de commande + calcul prix
- US07 — Suivi / modification / annulation commande
- US08 — Avis 1-5 étoiles avec modération
- US09 — Gestion commandes côté employé

- US10 — CRUD menus, plats, horaires + modération avis
- US11 — Gestion employés admin
- US12 — Stats par menu (MongoDB + Chart.js)
- US13 — CA par menu et période
- US14 — Formulaire de contact

En revue

- Tests d'accessibilité RGAA approfondis
- Optimisation des images

À faire (post-livraison)

- Internationalisation (FR/EN)
- Mode panier multi-menus (1 commande = plusieurs menus)
- Paiement en ligne (Stripe)

5. Stratégie Git



Règles :

- Branche **main** = code stable et déployé
- Branche **develop** = intégration des features avant validation
- Une branche par feature (**feature/listing-menus** , **feature/tunnel-commande** , etc.)
- Merge dans **develop** après revue + tests
- Merge dans **main** quand **develop** est validé sur tous les flux

6. Risques identifiés et mitigations

Risque	Impact	Mitigation
Crash du serveur MySQL (CHECK CONSTRAINT non supporté MariaDB 10.4)	Bloquant	Validation déplacée côté PHP + type TINYINT simple

Risque	Impact	Mitigation
Perte de données utilisateur	Critique	Backups SQL via <code>mysqldump</code> planifiés
Faible XSS via avis	Sécurité	Échappement HTML systématique (<code>htmlspecialchars</code>)
Faible CSRF sur formulaires	Sécurité	Jeton CSRF unique par session vérifié sur chaque POST
Faible SQL injection	Sécurité	Requêtes préparées PDO partout (audit code OK)
Mots de passe trop faibles	Sécurité	Politique stricte 10 car. + 4 classes
Mail jamais reçu (filtré spam)	UX	Logs en dev + SMTP authentifié en prod
Indisponibilité MongoDB	Fonctionnel (admin)	Fallback : afficher un message "stats indisponibles"

7. Bilan personnel

Ce TP m'a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences du référentiel DWWM :

Compétence référentiel	Mise en œuvre dans le projet
Installer / configurer son environnement	XAMPP + MongoDB + Composer + Git + VS Code
Maquetter des interfaces	Charte graphique + maquettes desktop/mobile
Réaliser des interfaces statiques	HTML5 sémantique + CSS3 (custom)
Développer la partie dynamique	JS vanilla (filtres dynamiques, calcul prix) + Chart.js
Mettre en place une BDD relationnelle	Schéma normalisé en 3FN, contraintes FK, index
Composants d'accès SQL et NoSQL	PDO + driver MongoDB
Composants métier serveur	Modèles + contrôleurs avec règles métier (calcul prix, statuts)
Documenter le déploiement	Doc technique complète + guide d'installation README

Le plus gros défi a été de **concilier la richesse fonctionnelle du sujet** (3 rôles distincts, 5 statuts de commande, règles tarifaires complexes, conformité RGAA + RGPD, exigence NoSQL)

avec **la maîtrise totale du code** (sans framework). L'architecture MVC maison, héritée du projet EcoRide, m'a fait gagner un temps précieux.